

Iktatószám: IKT-2018-604-I1-00013320/0008

Kedvezményezett neve: Újkígyós Város Önkormányzata

Projekt címe: Újkígyós, „Ezüstág” Gondozási Központ épületének energetikai felújítása

Projekt azonosítószám: TOP-3.2.1-16-BS1-2018-00074

## Támogatási Szerződés

amely létrejött

egyrészt a Pénzügyminisztérium Regionális Fejlesztési Operatív Programok Irányító Hatósága (1051 Budapest, József nádor tér 2-4. ), mint támogató (a továbbiakban: **Támogató**) képviseletében eljáró Magyar Államkincstár Békés Megyei Igazgatósága, mint közreműködő szervezet (a továbbiakban: **Közreműködő Szervezet**)

Postacím: 5601 Békéscsaba, Pf. 120.

Székhely: 1054 Budapest, Hold utca 4.

Aláírási jogosult képviselője: Andó Ágnes igazgató, Meliskáné Kiss Szilvia irodavezető és Murányi Valéria osztályvezető

Azonosító szám (törzs-szám): 237309

PIR törzsszám: 329970

Adószám: 15329970-2-41

másrészt Újkígyós Város Önkormányzata, mint kedvezményezett (a továbbiakban: **Kedvezményezett**),

Postacím: 5661 Újkígyós, Kossuth u. 41.

Székhely: 5661 Újkígyós, Kossuth u. 41.

Azonosító szám (törzs-szám): 725174

Adószám: 15725170-2-04

Pénzforgalmi számlaszám, amelyre a támogatás utalásra kerül: 11733199-15343831-10560000

Aláírási jogosult képviselője: Szebellédi Zoltán polgármester

(Támogató és Kedvezményezett a továbbiakban együtt: **Szerződő Felek**) között az alulírott helyen és napon az alábbi feltételekkel.

Ha a Projektet több Kedvezményezett közösen valósítja meg (konzorcium), a Kedvezményezettek egymás közti, valamint a Támogató és a Kedvezményezettek közti viszonyokat a jelen támogatási szerződés (a továbbiakban: **Szerződés**) elválaszthatatlan mellékletét képező **Konzorciumi Együttműködési Megállapodás Támogatásban részesített projekt megvalósítására** című dokumentum tartalmazza. A jelen Szerződést aláíró Kedvezményezett a Szerződést, mint konzorciumvezető – a konzorciumi megállapodásban kapott meghatalmazás alapján – az összes konzorciumi tag (mint Kedvezményezettek) nevében írja alá.

### 1. Előzmények

A Támogató a(z) Terület és Településfejlesztési Operatív Program (a továbbiakban: **TOP**) keretén belül **TOP-3.2.1-16 Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése** tárgyú felhívást tett közzé, melyre Kedvezményezett TOP-3.2.1-16-BS1-2018-00074 azonosító számon regisztrált, 2018.08.31. napon támogatási kérelmet nyújtott be a Szerződés mellékletét képező felhívás szerint, amelyet a Támogató 2018.12.17. napon kelt támogatói döntése szerint támogatásban részesített.

A felhíváson és a támogatási kérelmen túl a Szerződés mellékletét képezi, és a Szerződő Felekre kötelező érvényű minden olyan tanulmány, elemzés, hatósági engedély, műszaki terv és tartalom, nyilatkozat, beszerzési terv, társulási megállapodás és egyéb dokumentum, valamint ezek módosításai, amelyet a Kedvezményezett a támogatási kérelemmel együtt vagy a későbbiekben benyújtott, amelyek fizikai értelemben nem kerülnek csatolásra a Szerződéshez.

## 2. Szerződés tárgya

Az Előzményekben meghatározottak szerint Szerződő Felek az alábbi Szerződést kötik:

2.1. A Szerződés tárgya „Újkígyós, „Ezüstág” Gondozási Központ épületének energetikai felújítása” című és TOP-3.2.1-16-BS1-2018-00074 azonosító számú, a támogatási kérelemben és annak mellékleteiben rögzített projekt (a továbbiakban: **Projekt**) elszámolható költségeinek az Európai Regionális Fejlesztési Alapból és hazai központi költségvetési előirányzatból vissza nem térítendő támogatás formájában történő finanszírozása.

2.2. A Kedvezményezett vállalja, hogy a Projektet az alábbi helyszínen megvalósítja, és azt – ha a Projekt esetében releváns – a fenntartási időszak alatt ugyanezen a helyen fenntartja, üzemelteti.

| Megvalósítási hely           | Fő helyszín |
|------------------------------|-------------|
| Újkígyós, Arany János u. 45. | Igen        |

A Kedvezményezett a Szerződés aláírásával kötelezi magát arra, hogy a Projektet a vonatkozó jogszabályoknak megfelelően, kellő alapossggal, hatékonysággal és gondossággal valósítja meg, illetve a 2014–2020 programozási időszakban az egyes európai uniós alapokból származó támogatások felhasználásának rendjéről szóló 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendeletben [a továbbiakban: 272/2014. (XI.5.) Korm. rendelet] rögzített feltételek fennállása esetén az ott előírt módon a közbeszerzési eljárások lebonyolításába a Támogatót és a Miniszterelnökséget bevonja.

2.3. A Támogató vállalja, hogy a **Projekt** elszámolható költségeire a támogató döntésnek és a Szerződésben foglaltaknak megfelelően vissza nem térítendő támogatást nyújt.

2.4. A Szerződés elválaszthatatlan részét képezi az „Általános Szerződési Feltételek az operatív programok keretében támogatásban részesített kedvezményezettekkel kötendő támogatási szerződésekhez” (a továbbiakban: **ÁSZF**), amely a [www.szechenyi2020.hu](http://www.szechenyi2020.hu) honlapon folyamatosan elérhető.

## 3. A Projekt megvalósításának időbeli ütemezése

3.1. A Projekt kezdete

A Projekt megvalósítási időszakának kezdő időpontja: 2019. év 04. hó 01. nap.

3.2. Költségek elszámolhatóságának kezdete

A Projekt költségei elszámolhatóságának kezdő időpontját a felhívás határozza meg.

A Projekt költségei elszámolhatóságának kezdő időpontja: 2014. év 01. hó 01. nap.

A Projekt keretében az ezt követően felmerült kiadásokat lehet elszámolni.

3.3. A Projekt befejezése és lezárása

3.3.1 A Projekt fizikai befejezésének tervezett napja: 2020. év 03. hó 31. nap.

A Projekt fizikai befejezésének napja az a nap, amelyen a Projekt keretében támogatott valamennyi tevékenység a Szerződésben és a felhívásban meghatározottak szerint elvégzésre került. A Projekt fizikai befejezése napjának a Projekt utolsó támogatott tevékenysége fizikai teljesítésének a napja minősül.

A Projekt keretében a projekt fizikai befejezésének napjáig felmerült költségek számolhatók el. Az ezen időpontot követően keletkezett költségre támogatás nem folyósítható

3.3.2 A záró kifizetési igénylés benyújtásának határideje: 2020. év 06. hó 29. nap.

A Projekt pénzügyi befejezésére, megvalósítására és lezárására vonatkozó rendelkezéseket az **ÁSZF** 14.1 pontja tartalmazza.





#### 4. A Projekt összköltsége, elszámolható összköltsége, a támogatás forrása, összege

##### 4.1. A Projekt összköltsége

A Projekt összköltsége 25 082 058 Ft, azaz huszonötmillió-nyolcvankettőezer-ötvennyolc forint.

##### 4.2. A Projekt elszámolható összköltsége

A Projekt elszámolható bruttó összköltsége 25 082 058 Ft, azaz huszonötmillió-nyolcvankettőezer-ötvennyolc forint.

A Projekt költségvetését a Szerződés melléklete tartalmazza.

##### 4.3. A Projekthez felhasználásra kerülő források

A Projekthez felhasználására kerülő források részletes bontását a Szerződés melléklete tartalmazza.

##### 4.4. A támogatás összege és intenzitása

A támogatás intenzitása a Projekt elszámolható összköltségének 100 %-a, de legfeljebb 25 082 058 Ft, azaz huszonötmillió-nyolcvankettőezer-ötvennyolc forint.

Amennyiben az egyes tevékenységekre vonatkozóan a támogatási intenzitás eltér, költségelemenként az eltérő intenzitást a Szerződés melléklete tartalmazza.

##### 4.5. Támogatás igénylése

###### 4.5.1 A támogatási előleg összege és mértéke

Az igényelhető támogatási előleg mértéke Újkígyós Város Önkormányzata esetén az utófinanszírozású tevékenységekre jutó támogatási összeg legfeljebb 100%-a.

Az igényelhető támogatási előleg legmagasabb összege 25 082 058 Ft, azaz huszonötmillió-nyolcvankettőezer-ötvennyolc forint.

###### 4.5.2 Kifizetési igénylés

A Szerződés 3. melléklete szerinti mérföldkövek elérését követő 15 napon belül kötelező szakmai beszámolót benyújtani.

A mérföldkövek elérését megelőzően az ÁSZF 3.5.1 pontja szerint lehetséges kifizetési igénylést benyújtani.

##### 4.6. Támogatás jogcíme

A 2014-2020 programozási időszakra rendelt források felhasználására vonatkozó uniós versenyjogi értelemben vett állami támogatási szabályokról szóló 255/2014. (X.10.) Korm. rendeletben (a továbbiakban: jogcímrendelet) foglaltaknak megfelelően a jelen Szerződés alapján nyújtott támogatásból

25 082 058 Ft, azaz huszonötmillió-nyolcvankettőezer-ötvennyolc forint nem minősül az EUMSZ 107. cikk (1) bekezdése szerinti állami támogatásnak.

#### 5. A Projekt műszaki-szakmai tartalma

A Kedvezményezett a Projektet a Szerződés mellékletében meghatározott műszaki-szakmai tartalom szerint valósítja meg.

A műszaki-szakmai tartalom nem teljesítése vagy a műszaki-szakmai tartalom csökkenése esetén a 272/2014. (XI.5.) Korm. rendelet 1. mellékletének 65.4. - 65.6. pontjában szabályozottaknak megfelelően kell eljárni.

#### 6. A Projekt megvalósításának mérföldkövei, indikátorai és műszaki-szakmai eredményei

A Kedvezményezett a Projektet a Szerződés mellékletben meghatározott mérföldkövek szerint valósítja meg.

A Kedvezményezett a Projekt megvalósítása során a támogatást a Szerződés mellékletben meghatározott indikátorok és műszaki-szakmai eredmények elérése érdekében jogosult és köteles felhasználni.

A Kedvezményezett az indikátorokat köteles teljesíteni. Az indikátorok nem teljesítése esetén a 272/2014. (XI.5.) Korm. rendelet 88. §-ban szabályozottaknak megfelelően kell eljárni.

#### 7. Biztosítékadási kötelezettség

A Szerződés 6. mellékletében foglaltak szerinti biztosítéko(ka)t nyújtja.

A 6. melléklet az ÁSZF-ben, a felhívásban, valamint a 272/2014. (XI.5.) Korm. rendeletben foglalt szabályoknak megfelelő szabályszerű benyújtástól válik a Szerződés részévé.

#### 8. Egyéb rendelkezések

-

#### 9. Záró rendelkezések

9.1. A Szerződésben hivatkozott kötelező melléletek és a Szerződéshez fizikai értelemben nem csatolt, de a Szerződésben vagy az ÁSZF-ben hivatkozott melléletek, továbbá a projektadatlap és annak mellékletét képező valamennyi nyilatkozat, dokumentum a Szerződés elválaszthatatlan része.

9.2. A Kedvezményezett a Szerződés aláírásával kijelenti, hogy a Szerződés tartalmát, az ÁSZF-et, és a vonatkozó jogszabályokat, így különösen az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvényt, a 272/2014. (XI.5.) Korm. rendeletet és az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendeletet ismeri és magára nézve kötelezőnek ismeri el, és tudomásul veszi, hogy a Szerződés, valamint az ÁSZF a vonatkozó jogszabályok módosításával, illetve új, a Szerződés és az ÁSZF szempontjából releváns jogszabályok hatálybalépésével minden külön intézkedés nélkül módosul.

9.3. A Szerződő Felek a Szerződés időtartamára kapcsolattartót jelölnek ki. A kapcsolattartó nevééről, postacíméről, telefon és telefax számáról és elektronikus levélcíméről a Szerződés aláírásával egyidejűleg, változás esetén pedig a változást követő 8 napon belül tájékoztatják egymást.

9.4. A Szerződés hatálybalépésének napja megegyezik a Szerződő Felek közül utolsóként aláíró aláírásának napjával vagy a vonatkozó mellékletben meghatározott feltételek teljesítésének napjával. A Szerződés határozott időre jön létre, 2027. december 31-én, illetve amennyiben a fenntartási időszak végének dátuma ennél későbbi, úgy a fenntartási időszak végén, hatályát veszti.

9.5. A Kedvezményezett kijelenti, hogy – az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény előírásainak megfelelően – a projektadatlapon és mellékleteiben feltüntetett személyek, illetve a Projekt megvalósításában résztvevő személyek, valamint a beszámolás, a szabálytalansági eljárás és az ellenőrzési tevékenység során átadott dokumentumokban feltüntetett személyek személyes adataiknak a Támogató és a Miniszterelnökség által történő kezeléséhez (ideértve ezen adatok felvételét, tárolását, nyilvánosságra hozatalát, statisztikai módszerekkel történő feldolgozását is) kifejezetten hozzájárultak. Ennek alapján a Kedvezményezett szavatol azért, hogy ezen személyes adatok fentieknek megfelelő kezelése az érintettek hozzájárulásával történik.



9.6. A Szerződésben nem szabályozott kérdésekben a vonatkozó magyar – ide értve a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvényt is – és európai uniós jogszabályok rendelkezései az irányadók.



9.7. A Kedvezményezett képviselőjében aláíró személy(ek) kijelenti(k) és cégkivonatával/cégkivonatukkal, valamint aláírási címpéldányával/címpéldányukkal igazolja/igazolják, hogy társasági dokumentumai/alapító okirata alapján, a Szerződés bevezető részében feltüntetettek szerint jogosult(ak) a Kedvezményezett képviselőjére (és cégjegyzésére), továbbá ennek alapján a Szerződés megkötésére és aláírására. Aláíró képviselő(k) kijelenti(k) továbbá, hogy a testületi szervei(k) részéről a Szerződés megkötéséhez szükséges felhatalmazásokkal rendelkezik/rendelkeznek, tulajdonosai(k) a támogatási jogügyletet jóváhagyták és harmadik személyeknek nincs olyan jogosultsága, mely a Kedvezményezett részéről megakadályozná vagy bármiben korlátozná a Szerződés megkötését, és az abban foglalt kötelezettségek maradéktalan teljesítését.

Szerződő Felek a Szerződést elolvasták, és közös értelmezés után, mint akaratukkal és elhangzott nyilatkozataikkal mindenben egyezőt aláírták.

Korrupció-ellenes záradék

A Kedvezményezett nem követhet el, nem engedélyezhet, illetve harmadik személyt nem jogosíthat fel olyan cselekményekre, amely a közelet tisztaságára vonatkozó, valamint a korrupció-ellenes jogszabályok megsértését eredményezi. A Kedvezményezett nem fogadhat el, nem ajánlhat fel és nem adhat az eljáró harmadik személynek ajándékot, illetve pénzbeli vagy nem pénzbeli juttatást.

A Szerződés 6 oldalon és 2 db eredeti példányban készült.

|   |  |
|---|--|
|  <p>Kedvezményezett<br/>P.H.</p> <p>Kelt: Újkígyós, 2019. év 04. hónap 03. napján.</p> |  <p>Közreműködő Szervezet<br/>P.H.</p> <p>Kelt: Békéscsaba, 2019. év 04. hónap 05. napján.</p> |
|---|--|


**Mellékletek:**

1. melléklet – A Projekt költségvetése
2. melléklet – A Projekt forrásai
3. melléklet – A Projekt mérföldkövei
4. melléklet – A Projekt műszaki-szakmai tartalma és eredményei
5. melléklet – A Projekt indikátorai
6. melléklet – Biztosítékokra vonatkozó nyilatkozatok, szerződések, megállapodások
7. melléklet – Konzorciumi együttműködési megállapodás
8. melléklet – Közbeszerzési terv
9. melléklet – Rövid összefoglalás a projektről
10. melléklet – Projekt helyszíne
11. melléklet – Kommunikációs terv
12. melléklet – Konzorciumi tagok esetében (amennyiben korábban nem került benyújtásra): aláírási címpéldány/aláírás minta, valamint amennyiben delegált jog, az aláírási jogosultságot igazoló dokumentum
13. melléklet – Nyilatkozat arról, hogy a tervezett költségeket, tevékenységenként, utófinanszírozás vagy szállítói finanszírozás keretében kívánja elszámolni
14. melléklet – Egyéb a projekthez tartozó alátámasztó dokumentum (ok)

**A PROJEKT KÖLTSÉGVETÉSE**

 Támogatási szerződés száma: TOP-3.2.1-16-BS1-2018-00074  
 Kedvezményezett: Újkígyós Város Önkormányzata

| Támogatást igénylő neve      | Tevékenység neve  | Költségkategória                  | Költség típus                  | Költségelem | Megnevezés | Mennyiség | Nettó egységár (Ft) | Nettó egységárra jutó AFA (Ft) | Összesen (Ft) |
|------------------------------|---|-----------------------------------|--------------------------------|-------------|------------|-----------|---------------------|--------------------------------|---------------|
| Újkígyós Város Önkormányzata | Önkormányzati tulajdonú épületek energiatékony-ság-központú fejlesztése, külső határoló szerkezeteik korszerűsítése által                   | Beruházáshoz kapcsolódó költségek | Építéshez kapcsolódó költségek | Felújítás   | Felújítás  | 1         | 5 488 463           | 1 481 885                      | 6 970 348     |
| Újkígyós Város Önkormányzata | Fosszilis energiahordozó alapú hőtermelő berendezések korszerűsítése, cseréje, és/vagy a kapcsolódó fűtési és HMV rendszerek korszerűsítése | Beruházáshoz kapcsolódó költségek | Építéshez kapcsolódó költségek | Felújítás   | Felújítás  | 1         | 3 823 116           | 1 032 241                      | 4 855 357     |
| Újkígyós Város Önkormányzata | Az adott épülethez kapcsolódó, már meglévő, kül- és beltéri világítási rendszerek korszerűsítése  | Beruházáshoz kapcsolódó költségek | Építéshez kapcsolódó költségek | Felújítás   | Felújítás  | 1         | 6 608 581           | 1 784 317                      | 8 392 898     |

 Ezerd. 



|                              |  |                                   |  |  |  |   |           |         |           |
|------------------------------|--|-----------------------------------|--|--|--|---|-----------|---------|-----------|
| Újkígyós Város Önkormányzata | Maximum háztartási méretű kiserőmű (HMKE) fotovillamos rendszer kialakítása saját villamosenergia-igény kielégítése céljából             | Beruházáshoz kapcsolódó költségek | Építéshez kapcsolódó költségek                                 | Felújítás  | Felújítás  | 1 | 1 799 492 | 485 863 | 2 285 355 |
| Újkígyós Város Önkormányzata | Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése (A fő tevékenységeken kívül, az összes többi tevékenység esetén választandó kategória) | Projektelőkészítés költségei      | Előzetes tanulmányok, engedélyezés i dokumentumok költségei    | Projektterv  | Projektterv  | 1 | 588 000   | 158 760 | 746 760   |
| Újkígyós Város Önkormányzata | Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése (A fő tevékenységeken kívül, az összes többi tevékenység esetén választandó kategória) | Projektelőkészítés költségei      | Előzetes tanulmányok, engedélyezés i dokumentumok költségei    | Műszaki tervek, kiviteli és tendertervek, ezek hatósági díjai  | Műszaki tervek, kiviteli és tendertervek, ezek hatósági díjai  | 1 | 392 000   | 105 840 | 497 840   |
| Újkígyós Város Önkormányzata | Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése (A fő tevékenységeken kívül, az összes többi tevékenység esetén választandó kategória) | Projektelőkészítés költségei      | Közbeszerzés i költségek                                       | Közbeszerzés i szakértő díja                                   | Közbeszerzés i szakértő díja                                   | 1 | 190 000   | 51 300  | 241 300   |
| Újkígyós Város Önkormányzata | Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése (A fő tevékenységeken kívül, az összes többi tevékenység esetén választandó kategória) | Projektmenedzsm ent költség       | Projektmened zsmenhez igénybeve tt szakértői szolgáltatás díja | Projektmened zsmenhez igénybeve tt szakértői szolgáltatás díja | Projektmened zsmenhez igénybeve tt szakértői szolgáltatás díja | 1 | 490 000   | 132 300 | 622 300   |

*Handwritten signature*

*Handwritten mark*



|                                |  |   |  |  |   |         |        |                   |
|--------------------------------|--|---|--|--|---|---------|--------|-------------------|
| Újkigyós Város Önkormányzata   | Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése (A fő tevékenységeken kívül, az összes többi tevékenység esetén választandó kategória) | Szakmai tevékenységekre kapcsolódó szolgáltatások költségei | Képzéshez kapcsolódó költségek                         | Képzés költsége résztvevőnként                         | 1 | 90 000  | 24 300 | 114 300           |
| Újkigyós Város Önkormányzata   | Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése (A fő tevékenységeken kívül, az összes többi tevékenység esetén választandó kategória) | Szakmai tevékenységekre kapcsolódó szolgáltatások költségei | Kötelezően előírt nyilvánosság biztosításának költsége | Kötelezően előírt nyilvánosság biztosításának költsége | 1 | 90 000  | 24 300 | 114 300           |
| Újkigyós Város Önkormányzata   | Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése (A fő tevékenységeken kívül, az összes többi tevékenység esetén választandó kategória) | Szakmai tevékenységekre kapcsolódó szolgáltatások költségei | Műszaki ellenőri szolgáltatás költsége                 | Műszaki ellenőri szolgáltatás költsége                 | 1 | 190 000 | 51 300 | 241 300           |
| <b>ELSZÁMOLHATÓ KÖLTSEGEK:</b> |  |   |  |  |   |         |        | <b>25 082 058</b> |

Újkigyós Város Önkormányzata  
Kedvezményezett  
P.H. 4

Magyar Államkincstár, Békés Megyei Igazgatóság  
Közreműködő Szervezet  
P.H. 2/2

Kelt: Újkigyós, 2019. év .napján.. hónap 3. napján.

Kelt: Békéscsaba, 2019. év .napján.. hónap 05. napján.

A PROJEKT FORRÁSAI

Támogatási szerződés száma: TOP-3.2.1-16-BS1-2018-00074  
 Kedvezményezett: Újkígyós Város Önkormányzata

| Források   | (Ft)              |
|--|-------------------|
| A támogatási konstrukció keretében igényelt támogatás: | 25 082 058        |
| Saját forrás   | 0                 |
| <b>Összesen</b>  | <b>25 082 058</b> |

  
 .....  
 Újkígyós Város Önkormányzata  
 Kedvezményezett  
 P.H.

  
 .....  
 Magyar Államkincstár Békés Megyei Igazgatóság  
 Közreműködő Szervezet  
 P.H.

Kelt: Újkígyós, 2019. év aprilis... hónap 3  
 napján.

Kelt: Békéscsaba, 2019. év 04... hónap 05  
 napján.



A PROJEKT MÉRFÖLDKÖVEI

Támogatási szerződés száma: TOP-3.2.1-16-BS1-2018-00074  
Kedvezményezett: Újkígyós Város Önkormányzata

| Mérföldkő sorszáma | Mérföldkő elérésének tervezett dátuma | Megvalósítani tervezett eredmény leírása  |
|--------------------|---------------------------------------|---|
| 1                  | 2019.07.01                            | A megvalósításhoz szükséges engedélyeztetési eljárások lefolytatása, az engedélyek beszerzése, továbbá a kivitelezői közbeszerzési eljáráshoz szükséges műszaki tervek elkészítése. |
| 2                  | 2019.10.01                            | A kivitelezői szerződés megkötéséhez szükséges közbeszerzési eljárás lefolytatása.  |
| 3                  | 2019.12.31                            | A fejlesztés megvalósítási munkáinak 50 %-os készültségének elérése.  |
| 4                  | 2020.02.28                            | A fejlesztés megvalósítási munkáinak 100 %-os készültségének elérése, a fejlesztés kivitelezésnek befejezése.   |
| 5                  | 2020.03.31                            | A fejlesztéssel érintett létesítmények átadása, projektzárás  |

Újkígyós Város Önkormányzata  
Kedvezményezett

P.H.

Magyar Államkincstár Békés Megyei Igazgatóság  
Közreműködő Szervezet

P.H.

Kelt: Újkígyós, 2019. év ...aprilis... hónap 3 napján.

Kelt: Békéscsaba, 2019. év ...04... hónap 05 napján.

**A PROJEKT MŰSZAKI-SZAKMAI TARTALMA ÉS EREDMÉNYEI**

Támogatási szerződés száma: TOP-3.2.1-16-BS1-2018-00074  
 Kezdeményezett: Újkígyós Város Önkormányzata

| Mérföldkő sorszáma | Eredmény megnevezése         | Eredmény leírása  | Eredmény számszerűsíthető célértéke | Eredmény számszerűsíthető célértékének mértékegysége | Az eredmény nem számszerűsíthető, egyéb tulajdonsága  |
|--------------------|------------------------------|---|-------------------------------------|--|---|
| 5                  | Homlokzati falak szigetelése | homlokzati hőszigetelés, üvegszövetháló-erősítéssel, egyenes él-képzésű, normál homlokzati EPS hőszigetelő lapokkal   | 144                                 | m <sup>2</sup>                                       | homlokzati hőszigetelés, üvegszövetháló-erősítéssel, egyenes él-képzésű, normál homlokzati EPS hőszigetelő lapokkal   |
| 5                  | Födém szigetelése            | Födém; Padló hőszigetelő anyag elhelyezése, vízszintes felületen, párnafák vagy párnafák vagy álpadló tartószerkezet közé, szálal szigetelő anyaggal (üvegyapot, kőzetgyapot) | 176                                 | m <sup>2</sup>                                       | Födém; Padló hőszigetelő anyag elhelyezése, vízszintes felületen, párnafák vagy álpadló tartószerkezet közé, szálal szigetelő anyaggal (üvegyapot, kőzetgyapot) |
| 5                  | Napelemes rendszer           | fotovoltaikus rendszerű háztartási méretű kísérőmű (HMKE) telepítése  | 4                                   | kW   | fotovoltaikus rendszerű háztartási méretű kísérőmű (HMKE) telepítése  |


 Újkígyós Város Önkormányzata  
 Kezdeményezett  
 P.H.


 Magyar Államkincstár Békés Megyei Igazgatóság  
 Közreműködő Szervezet  
 P.H.

Kelt: Újkígyós, 2019. év április. hónap 3. napján.

Kelt: Békéscsaba, 2019. év 04. hónap 05. napján.



**A PROJEKT INDIKÁTORAI**

Támogatási szerződés száma: TOP-3.2.1-16-BS1-2018-00074  
 Kedvezményezett: Újkígyós Város Önkormányzata

A Projektre vonatkozó output indikátor és elvárt célértéke:

| Monitoring mutató megnevezése  | Cél dátuma | Cél változás | Cél összes változás | Cél kumulált |
|--|------------|--------------|---------------------|--------------|
| A megújuló energiaforrásból előállított energiamennyiség (GJ/év)               | 2020.03.31 | 11,9200      | 11,9200             | 11,9200      |
|  | 2021.03.31 | 0            | 11,9200             | 11,9200      |
|  | 2022.03.31 | 0            | 11,9200             | 11,9200      |
|  | 2023.03.31 | 0            | 11,9200             | 11,9200      |
|  | 2024.03.31 | 0            | 11,9200             | 11,9200      |
|  | 2025.03.31 | 0            | 11,9200             | 11,9200      |
| Energiahatékonyság: A középületek éves primerenergia-fogyasztásának csökkenése | 2020.03.31 | 60 154,9900  | 60 154,9900         | 60 154,9900  |
|  | 2021.03.31 | 0            | 60 154,9900         | 60 154,9900  |
|  | 2022.03.31 | 0            | 60 154,9900         | 60 154,9900  |

*Handwritten signatures and marks at the bottom of the page.*

|  |            |          |             |             |
|--|------------|----------|-------------|-------------|
|  | 2023.03.31 | 0        | 60 154,9900 | 60 154,9900 |
|  | 2024.03.31 | 0        | 60 154,9900 | 60 154,9900 |
|  | 2025.03.31 | 0        | 60 154,9900 | 60 154,9900 |
|  | 2020.03.31 | 186,7500 | 186,7500    | 186,7500    |
|  | 2021.03.31 | 0        | 186,7500    | 186,7500    |
|  | 2022.03.31 | 0        | 186,7500    | 186,7500    |
|  | 2023.03.31 | 0        | 186,7500    | 186,7500    |
|  | 2024.03.31 | 0        | 186,7500    | 186,7500    |
|  | 2025.03.31 | 0        | 186,7500    | 186,7500    |
|  | 2020.03.31 | 0,0040   | 0,0040      | 0,0040      |
|  | 2021.03.31 | 0        | 0,0040      | 0,0040      |
|  | 2022.03.31 | 0        | 0,0040      | 0,0040      |
|  | 2023.03.31 | 0        | 0,0040      | 0,0040      |
|  | 2024.03.31 | 0        | 0,0040      | 0,0040      |
|  | 2025.03.31 | 0        | 0,0040      | 0,0040      |
|  | 2020.03.31 | 16,8200  | 16,8200     | 16,8200     |
|  | 2021.03.31 | 0        | 16,8200     | 16,8200     |
|  | 2022.03.31 | 0        | 16,8200     | 16,8200     |
|  | 2023.03.31 | 0        | 16,8200     | 16,8200     |

Energiahatékonysági fejlesztések által elért primer energia felhasználás csökkenés (GJ/év)

Megújuló energiaforrások: A megújulóenergia termelés további kapacitása

Üveghatást okozó gázok csökkentése: az üveghatású gázok becsült éves csökkenése



|  |            |   |         |         |
|--|------------|---|---------|---------|
|  | 2024.03.31 | 0 | 16,8200 | 16,8200 |
|  | 2025.03.31 | 0 | 16,8200 | 16,8200 |

  
 Újkígyós Város Önkormányzata  
 Képviseletének elnöke  
 P.H. 4.

  
 Magyar Államkincstár Békés Megyei Igazgatóság  
 Közreműködő Szervezet  
 P.H. 22.

*Handwritten signature: Széchenyi István*

Kelt: Újkígyós, 2019. év ...<sup>4.</sup>... hónap 3. napján.

Kelt: Békéscsaba, 2019. év ...<sup>04.</sup>... hónap ...<sup>05.</sup>... napján.

BIZTOSÍTÉKOKRA VONATKOZÓ NYILATKOZATOK, SZERZŐDÉSEK, MEGÁLLAPODÁSOK

NYILATKOZAT

Alulírott Szebellédi Zoltán, mint Újkígyós Város Önkormányzatának aláírásra jogosult képviselője nyilatkozom, hogy a TOP-3.2.1-16 kódszámú felhívás keretében megvalósuló TOP-3.2.1-16-BS1-2018-00074 azonosító számú projekttel kapcsolatban a 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet 84. § (1) c) pontja alapján önkormányzatunk mentesül a biztosítéknyújtási kötelezettség alól.

Újkígyós Város Önkormányzata  
Kedvezményezett



Kelt: Újkígyós, 2019. év aprilis hónap 3 napján.

*lu*



KONZORCIUMI EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS  
Támogatásban részesített projekt megvalósítására

NEM RELEVÁNS

.....  
Újkígyós Város Önkormányzata  
Kedvezményezett

P.H.

Kelt: Újkígyós, 2019. év *aprilis* hónap *3*  
napján.

KÖZBESZERZÉSI TERV

Támogatási szerződés száma: TOP-3.2.1-16-BS1-2018-00074  
 Kedvezményezett: Újkígyós Város Önkormányzata

| Támogatást igénylő            | Beszerezés tárgya | Becsült nettó érték | Közbeszerzési eljárás típusa                                 | Megjegyzés |
|-------------------------------|-------------------|---------------------|--|------------|
| Újkígyós Község Önkormányzata | Építés            | 17 719 652          | Nemzeti eljárásrend, Kbt. 115. § szerinti meghívásos eljárás | -          |

  
 Újkígyós Város Önkormányzata  
 Kedvezményezett  
 P.H.

  
 Magyar Államkincstár Békés Megyei Igazgatóság  
 Közreműködő Szervezet  
 P.H.

Kelt: Újkígyós, 2019. év aprilis hónap 3 napján.

Kelt: Békéscsaba, 2019. év 04 hónap 05 napján.



Rövid összefoglalás a projektről

Támogatási szerződés száma: TOP-3.2.1-16-BS1-2018-00074  
 Kedvezményezett: Újkígyós Város Önkormányzata

A projekt keretében az Újkígyósi "Ezüstág" gondozási Központ épületének energetikai felújítása valósul meg.

A felújítás keretében 192 m<sup>2</sup> felületen külső homlokzati szigetelés, valamint 299 m<sup>2</sup> felületen fűdemszigetelés valósul meg. A homlokzati szigetelés során 15 cm vastagságban expandált polisztirol szigetelés kerül felhelyezésre, mely biztosítja a megfelelő hőszigetelést a fűtött teret határoló épületszerkezetek számára. A fűdémre 20 cm-es vastagságban Kőzetgyapot kerül leterítésre. A villamosenergia igény fedezésére egy 4 kW-os álló napelemes rendszer is telepítésre kerül. A napelemes rendszer az épület tetőszerkezetének tagoltsága, illetve a környező fák miatt előreláthatólag a szomszédos, konyha épületre kerül telepítésre. Emellett megtörténik a meglévő világítási rendszer korszerűsítése is.

A fejlesztés az önkormányzati intézmények költségeinek csökkentése mellett hozzájárul a településkép javításához, a környezetszennyezés csökkentéséhez, fenntartható fejlődést szolgáló szempontok érvényesítéséhez az energiahatékonyság terén.

A tervek az általános érvényű és az eseti hatósági előírások, követelmények, országos és ágazati szabványok figyelembevételével készültek el, azoktól való eltérés nem vált szükségessé. A tervezés során az építész tervező, gépész tervező és energetikai szakember konzultáltak az épületenergetikai lehetőségekről. Az energetikai korszerűsítés indoka kettős.

A Terület- és Településfejlesztési Operatív Program keretében megfogalmazott indikátorok célértékei regionális és területi szintre bontottan helyi kötelezettségeket is szabnak a településeknek a klímavédelemmel és a megújuló energiaforrások bevonásával kapcsolatban, így az ennek való megfelelés, valamint a környezettudatos településvezetés szempontjából a fejlesztés megvalósítása erősen indokolt.

A TOP 3. prioritási tengelyének célterülete az alacsony széndioxid kibocsátású gazdaságra való áttérés támogatása kiemelten a városi területeken; a Projekt pedig a 3.B, a Települési önkormányzatok energiahatékonyságának javítása és a megújuló energiaforrások részarányának növelése egyedi célkitűzéshez tud kapcsolódni azáltal, hogy az egyedi célkitűzésben foglaltakhoz helyi szinten jelentős mértékben hozzájárul. Mindezek mellett költséghatékonysági szempontok is vezérelték a fejlesztési igény megfogalmazását, tekintettel arra, hogy az Önkormányzat működési költségeinek jelentős részét a települési tulajdonban álló közintézmények működtetése adja.

Ezen költségek nagymértékben csökkenthetőek az energetikai szempontú korszerűsítéssel, hiszen a modernebb infrastruktúra alacsonyabb rezsiköltséggel működtethető, ami jelentős költségmegtakarítást eredményezhet a település kiadásaiban.

Újkígyós Város Önkormányzata  
 Kedvezményezett

P.H.

Kelt: Újkígyós, 2019. év április hónap 3 napján.

*ll*

PROJEKT HELYSZÍNE

Támogatási szerződés száma: TOP-3.2.1-16-BS1-2018-00074  
Kedvezményezett: Újkígyós Város Önkormányzata

|   |
|---|
| <b>Megvalósítási hely</b>                       |
| 5661 Újkígyós, Arany János u. 45.<br>Hrsz: 1343 |



Kelt: Újkígyós, 2019. év *aprilis*. hónap *3.*  
napján.

*ll*



KOMMUNIKÁCIÓS TERV

A "Széchenyi 2020 Kedvezményezettek tájékoztatási kötelezettségei útmutató és arculati kézikönyv"-ben foglaltaknak megfelelően, a nyilvánosság és a tájékoztatás biztosítása érdekében tervezett tevékenységek

Támogatási szerződés száma: TOP-3.2.1-16-BS1-2018-00074

Kedvezményezett: Újkígyós Város Önkormányzata

Szerződésben megítélt támogatási összeg\*: 25 082 058.-Ft

|  |                                    |   |
|--|------------------------------------|---|
| Kiemelt jelentőségű projekt  | 1 Mrd Ft feletti támogatási összeg |   |
| Infrastrukturális fejlesztés   | 150 millió Ft alatti               | x |
|  | 150-500 millió Ft                  |   |
|  | 500 millió Ft feletti              |   |
| Egyéb fejlesztés (eszközbeszerzés, képzés, szoftverfejlesztés, bértámogatás, tanácsadás, stb.) | 150 millió Ft alatti               |   |
|  | 150-500 millió Ft                  |   |
|  | 500 millió Ft feletti              |   |

| Feladatok  |  | Igen* | Nem* |
|--|--|-------|------|
| A projekt előkészítő szakasza (1-4.)             |  |       |      |
| A projekt megvalósítási szakasza (5-9.)          |  |       |      |
| A projekt megvalósítását követő szakasz (10-14.) |  |       |      |
| 1  | Kommunikációs terv készítése   |       | x    |
| 2  | Nyomatott tájékoztatók (brosúrák, szórólapok, stb.) elkészítése és lakossági terjesztése   |       | x    |
| 3  | A kedvezményezett működő honlapján a projekthez kapcsolódó tájékoztató (esetleg aloldal) megjelenítése és folyamatos frissítése a projekt fizikai zárásáig | x     |      |
| 4  | Sajtóközlemény kiküldése a projekt indításáról és a sajtómegjelenések összegyűjtése  |       | x    |
| 5  | Sajtó nyilvános események szervezése (ünnepélyes eseményekhez, pl. alapkövetétel, egyes beruházási fázisok befejezése, átadások, képzés zárása, stb.)      |       | x    |
| 6  | A beruházás helyszínén „A”, „B” vagy „C” típusú tábla elkészítése és elhelyezése   | x     |      |
| 7  | Médiamegjelenés vásárlása a projekthez kapcsolódóan  |       | x    |
| 8  | Kommunikációs célra alkalmas fotódokumentáció készítése  | x     |      |
| 9  | Sajtó-nyilvános ünnepélyes projektadó rendezvény szervezése  |       | x    |
| 10   | Sajtóközlemény kiküldése a projekt zárásáról és a sajtómegjelenések összegyűjtése  | x     |      |
| 11   | Eredménykommunikációs információs anyagok, kiadványok készítése  |       | x    |
| 12   | TÉRKÉPTÉR feltöltése a projekthez kapcsolódó tartalommal   | x     |      |
| 13   | A beruházás helyszínén „D” típusú tábla elkészítése és elhelyezése   |       | x    |

Kelt: Újkígyós, 2019. 04. 02.

Kedvezményezett cégszerű aláírása

Szebellédi Zoltán  
polgármester

\* a megfelelő esetében "X" jelölés szükséges

ll

KONZORCIUMI TAGOK ESETÉBEN (AMENNYIBEN KORÁBBAN NEM KERÜLT  
BENYÚJTÁSRA): ALÁÍRÁSI CÍMPÉLDÁNY/ALÁÍRÁS MINTA, VALAMINT AMENNYIBEN  
DELEGÁLT JOG, AZ ALÁÍRÁSI JOGOSULTSÁGOT IGAZOLÓ DOKUMENTUM

NEM RELEVÁNS

Újkígyós Város Önkormányzata  
Kedvezményezett

P.H.

Kelt: Újkígyós, 2019. év *aprilis* hónap *3*  
napján.

*ll*

**NYILATKOZAT ARRÓL, HOGY A TERVEZETT KÖLTSÉGEKET, TEVÉKENYSÉGENKÉNT/ KÖLTSGELEMENKÉNT, UTÓFINANSZÍROZÁS VAGY SZÁLLÍTÓI FINANSZÍROZÁS KERETÉBEN KÍVÁNJA ELSZÁMOLNI**

Alulírott Szebellédi Zoltán, mint Újkigyós Város Önkormányzata képviselőjében eljáró személy a TOP-3.2.1-16-BS1-2018-00074 azonosító számú, „Újkigyós, „Ezüstág” Gondozási Központ épületének energetikai felújítása” című projekt kapcsán nyilatkozom, hogy a projekt tevékenységeinek finanszírozását az alábbiak szerint tervezzük:

| Támogatást igénylő           | Költségkategória                  | Költségtípus   | Megnevezés  | Tevékenység összes költsége (bruttó Ft) | Finanszírozási forma |
|------------------------------|-----------------------------------|--|---|---|----------------------|
| Újkigyós Város Önkormányzata | Beruházáshoz kapcsolódó költségek | Építéshez kapcsolódó költségek                             | Felújítás   | 6 970 348                               | Utófinanszírozás     |
| Újkigyós Város Önkormányzata | Beruházáshoz kapcsolódó költségek | Építéshez kapcsolódó költségek                             | Felújítás   | 4 855 357                               | Utófinanszírozás     |
| Újkigyós Város Önkormányzata | Beruházáshoz kapcsolódó költségek | Építéshez kapcsolódó költségek                             | Felújítás   | 8 392 898                               | Utófinanszírozás     |
| Újkigyós Város Önkormányzata | Beruházáshoz kapcsolódó költségek | Építéshez kapcsolódó költségek                             | Felújítás   | 2 285 355                               | Utófinanszírozás     |
| Újkigyós Város Önkormányzata | Projektelőkészítés költségei      | Előzetes tanulmányok, engedélyezési dokumentumok költségei | Műszaki tervek, kiviteli és tendertervek, ezek hatósági díjai | 497 840                                 | Utófinanszírozás     |
| Újkigyós Város Önkormányzata | Projektelőkészítés költségei      | Előzetes tanulmányok, engedélyezési dokumentumok költségei | Projektterv   | 746 760                                 | Utófinanszírozás     |

*Zoltan*

*le*



| Támogatást igénylő           | Költségkategória   | Költség típus   | Megnevezés  | Tevékenység összes költsége (bruttó Ft) | Finanszírozási forma |
|------------------------------|--|---|---|---|----------------------|
| Újkígyós Város Önkormányzata | Projektelőkészítés költségei                                 | Közbeszerzési költségek                                       | Közbeszerzési szakértő díja                                   | 241 300                                 | Utófinanszírozás     |
| Újkígyós Város Önkormányzata | Projektmenedzsment költség                                   | Projektmenedzsmenthez igénybevett szakértői szolgáltatás díja | Projektmenedzsmenthez igénybevett szakértői szolgáltatás díja | 622 300                                 | Utófinanszírozás     |
| Újkígyós Város Önkormányzata | Szakmai tevékenységekhez kapcsolódó szolgáltatások költségei | Képzéshez kapcsolódó költségek                                | Képzés költsége résztvevőnként                                | 114 300                                 | Utófinanszírozás     |
| Újkígyós Város Önkormányzata | Szakmai tevékenységekhez kapcsolódó szolgáltatások költségei | Kötelezően előírt nyilvánosság biztosításának költsége        | Kötelezően előírt nyilvánosság biztosításának költsége        | 114 300                                 | Utófinanszírozás     |
| Újkígyós Város Önkormányzata | Szakmai tevékenységekhez kapcsolódó szolgáltatások költségei | Műszaki ellenőri szolgáltatás költsége                        | Műszaki ellenőri szolgáltatás költsége                        | 241 300                                 | Utófinanszírozás     |


  
 Újkígyós Város Önkormányzata  
 Képviseletének elnöke  
 P.H.

Kelt: Újkígyós, 2019. év október hónap 3. napján.

*Handwritten mark*

**EGYÉB A PROJEKTHEZ TARTOZÓ ALÁTÁMASZTÓ DOKUMENTUM(OK)**

Tájékoztatjuk, hogy a támogatói döntésben az alábbi szerződéskötési feltételeket határozták meg:

1. Szükséges a rendelkezésre álló dokumentumok közötti összhang megteremtése, különös tekintettel az adatlapra, a projekt tervre és melléletekben meghatározottakra, valamint az egyéb, benyújtandó és/vagy rendelkezésre bocsátott dokumentumokra. A végleges dokumentációnak összhangban kell lennie a felhívásban támasztott feltételekkel.
2. A Támogatást Igénylőnek szükséges felülvizsgálni a projekt kezdési és zárási dátumát, valamint a betervezett mérföldkövek eléricsi dátumát, és az átdolgozott ütemtervet a támogatási szerződéskötésig benyújtani. Továbbá amennyiben releváns, benyújtani szükséges az átdolgozott időpontok szerint felülvizsgált monitoring mutató táblázatot is.
3. Az adatlapon a felhívás melléleteként elérhető V5 verziószámú („Indikator\_szamitas\_321\_v5”) Excel táblában megjelenő módon és értékekkel szükséges a monitoring mutatókat rögzíteni a fenntartási időszakra vonatkozóan is.
4. A támogatást igénylőnek vállalnia kell a Felhívás 3.4 és 3.6 pontjában meghatározott előírások teljesítését, különös tekintettel a felhívás 3.4.1.1/3) funkciók igazolására; a 3.4.1.1/3) II. pontjára, a 3.4.1.1/17), a 3.4.1.1/36), a 3.4.1.1/50), a 3.4.1.1/51), a 3.4.1.1/59) és 3.4.1.1/61) pontjaira, valamint a 3.4.1.2 fejezet valamennyi releváns alpontjára vonatkozóan (amennyiben azok relevánsak).
5. Amennyiben szükséges, kérjük átdolgozni a Projekt Tervet, amelynek tartalmaznia kell azokat az információkat, amelyekből megállapítható:
  - a. a fejlesztés előtti és utáni állapot mért és számított energiafelhasználási adatai, a működési költségek, indikátorok, a megvalósítás ütemterve összhangban a szakmai melléletekkel;
  - b. TNM rendelet által definiált „költségoptimalizált”, vagy „közel nulla” szint elérésének vállalását, az azokhoz tartozó szöveges és számszaki adatok részletezésével;
  - c. fejlesztéssel elérhető fosszilis energia megtakarítást és ÜHG-csökkenést, valamint a melléletekben rögzített és/vagy számított releváns adatok kifejtését.
6. Be kell mutatni azokat a részletes műszaki számításokat és azok szöveges kiegészítését, valamint a hozzá tartozó gazdasági (pénzügyi) adatokat a melléletekben csatolt számításokkal tartalmi és számszaki összhangban, amelyekből egyértelműen megállapítható az érintett fajlagos költségkorlátoknak való megfelelés, kiemelten az egységnyi ÜHG csökkenésre jutó előírt költségkorlátoknak való megfelelést.
7. Az építőipari normagyűjtemény szerinti azonosítókkal ellátott tételes tervezői költségvetést kérjük benyújtani az 1. mérföldközig.
8. A 3.4.1.1/3) funkciók igazolására vonatkozó fenntartói/üzemeltetői nyilatkozatot kérjük benyújtani szíveskedjenek.
9. A 3.4.1.1/3) funkciók igazolására vonatkozó önkormányzati nyilatkozatot kérjük benyújtani szíveskedjenek.
10. Kérjük hogy a megvalósítási helyszín címét és helyrajzi számát összhangban hozni a kérelemben és a tulajdoni lapon, vagy az eltérés okát igazolni szíveskedjenek.
11. Az 1 mérföldközig szükséges a fejlesztendő épületre vonatkozó tanúsítványt benyújtani, amely az energia-felhasználás csökkentését igazolja.

Újkígyós Város Önkormányzata  
Kedvezményezett

P.H.

Kelt: Újkígyós, 2019. év ...<sup>1</sup>... hónap ...<sup>3</sup>... napján.

*Handwritten mark*